

Паспорт проекта

«Региональный навигатор дополнительного образования детей Новосибирской области как инструмент масштабирования эффективных практик дополнительного образования детей»

1.	Название проекта	«Региональный навигатор дополнительного образования детей Новосибирской области как инструмент масштабирования эффективных практик дополнительного образования детей» (далее – Навигатор)
2.	Основные разработчики Проекта	Министерство образования Новосибирской области Региональный модельный центр дополнительного образования детей ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества»
3.	Партнеры проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Государство Детей» ГБУ ДПО НСО «Областной центр информационных технологий» Муниципальные координаторы Навигатора дополнительного образования детей Новосибирской области
4.	Участники проекта	Муниципальные опорные центры дополнительного образования детей Новосибирской области. Образовательные учреждения дополнительного образования детей Новосибирской области. Родители (законные представители) ребенка.
5.	Срок реализации	Август 2018 – Декабрь 2021
6.	Основные этапы проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Формирование группы административного персонала, службы клиентской поддержки Навигатора дополнительного образования детей (август 2018)2. Установка и первичная настройка регионального Навигатора (август 2018).3. Документальное сопровождение проекта (положения, рейтинги, методические материалы (август 2018).4. Работа со СМИ по выстраиванию партнерских отношений для транслирования запуска и функционирования Навигатора (2018-2021 г).5. Проведение обучающих семинаров, вебинаров для участников проекта, связанных с работой Навигатора (с августа 2018).6. Приглашение учреждений к наполнению Навигатора данными о программах (август 2018).7. Приглашение родительской общественности на сайт Навигатора (сентябрь-октябрь 2018).8. Проведение на постоянной основе региональных открытых конкурсов на выявление лучших, эффективных практик дополнительного образования (2018-2021 гг).9. Актуализация представленных данных в Навигаторе на постоянной основе (2018-2021 гг).

7.	Цель и задачи проекта	<p>Цель проекта: создание единого информационного пространства для родителей и обучающихся с актуальной информацией о дополнительных образовательных программах для детей от 5 до 18 лет и мероприятиях дополнительного образования, проводимых в регионе.</p> <p>Задачи проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поиск, оценка и тиражирование лучших программ дополнительного образования Новосибирской области для дальнейшего создания банка эффективных практик с актуальной методической базой для педагогов дополнительного образования; - выстраивание партнерских отношений между муниципальными педагогическими командами и профессиональными сообществами; - организация эффективного взаимодействия учреждений дополнительного образования, органов государственной власти, экспертов; - организация предварительной записи детей на программы и мероприятия; - повышение эффективности принятия управленческих решений за счет автоматизации рабочих процессов и работе с единой информационной базой данных в области дополнительного образования детей.
8.	География реализации проекта	Новосибирская область
9.	Ожидаемые результаты	<p>Обеспечение к 2020 году охвата не менее 70 - 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами.</p> <p>Создание и функционировании единой базы программ дополнительного образования детей, в том числе подведомственным: Министерству образования, Министерству Культуры, Министерству физической культуры и спорта, Министерству социального развития.</p> <p>Привлечение детей в систему дополнительного образования.</p>