Аналитическая справка по текущей ситуации внедрения персонифицированного финансирования в Новосибирской области на 18.11.2020
В Новосибирской области в 2020 году внедряют персонифицированное финансирование 22 пилотных муниципалитета из 35 муниципалитетов. В целом всеми муниципалитетами проведена работа в той или иной степени по выполнению шагов ДК и наполнению данными Навигатора.

В части результата работы пилотных муниципалитетов в ДК можно отметить, что практически все муниципалитеты справились с расчетным шагом, исключения составляют МР Черепановский (корректирует расчеты на уменьшение охвата), МР Баганский.

Основным НПА, характеризующим внедрение ПФ в муниципалитете, являются муниципальные правила, которые на текущий момент приняли не все муниципалитеты. Данный НПА не принят в следующих пилотных муниципалитетах: ГО Новосибирск, МР Доволенский, МР Ордынский, МР Новосибирский(мун.правила приняты, а порядок по грантам как приложение мун.правил не принят), МР Баганский. Данный НПА не принят в следующих НЕпилотных муниципалитетах: МР Чулымский, МР Убинский, МР Купинский.
В бюджетах следующих муниципальных образований выделена сумма субсидии на ПФ, в том объеме, который соответствует установленному охвату: ГО Бердск, ГО Искитим, МР Колыванский, МР Северный, МР Сузунский, МР Тогучинский, МР Кыштышовский, МР Чановский. Часть муниципалитетов средств в бюджете на ПФ заложили, но в связи с уменьшением охвата требуется корректировка суммы: МР Коченевский, МР Черепановский, МР Искитимский, МР Болотнинский, МР Барабинский, р.п.Кольцово. Остальные муниципалитеты средства в бюджет не заложили или заложили, но не в соответствии с требованиями экспертов.
В целом по ДК ситуация следующая:

- всего 4 муниципалитета завершили работу с ДК на 2020год – это МР Тогучинский, МР Северный, МР Колыванский, ГО Искитим,

- 4 муниципалитета справились не справились даже с 10 шагами (менее половины шагов) – это : ГО Новосибирск, МР Доволенский, МР Ордынский, МР Баганский,

- часть муниципалитетов, при принятых расчетах, не справились с НПА по утверждению Программы ПФ и Основных параметров расчетов – ГО Бердск, р.п. Кольцово, МР Барабинский, МР Болотнинский, МР Венгеровский, МР Куйбышевский, МР Новосибирский, МР Татарский, 

- 3 муниципалитета не справились с Локальными актами учреждений: ГО Новосибирск, МР Ордынский, МР Баганский,
- 3 муниципалитета не справились с утверждением НПА по внесению изменений в Порядок доведения Мун.задания: ГО Новосибирск, МР Ордынский, МР Баганский, МР Куйбышевский, МР Новосибирский.

Анализ ситуации в Навигаторе по Новосибирской области позволяет сделать следующие выводы:

1. В Навигаторе зарегистрировано 296895 детей, что составляет 72,00% от общего числа детей от 5 до 18 лет Новосибирской области, из них подтвержденных  данных детей 216279,
2. Выдано 201895 сертификатов учета, 3630 сертификатов финансирования, в целом охват сертификатами по Новосибирской области составляет 49,98% от числа детей 5-18 лет Новосибирской области,
Данные по выдаче сертификатов финансирования представлены в таблице, те муниципалитеты, которые не представлены в таблице, еще не начали выдавать сертификаты финансирования

	Муниципалитет
	Плановое количество сертификатов финансирования
	Фактическое количество выданных сертификатов финансирования
	Процент выданных сертификатов финансирования

	МР Искитимский
	154
	5
	3,25

	МР Колыванский
	501
	2
	0,40

	МР Коченевский
	500
	205
	41,00

	МР Кыштовский
	34
	29
	85,29

	МР Северный
	443
	443
	100,00

	МР Сузунский
	943
	2
	0,21

	МР Тогучинский
	1150
	851
	74,00

	г. Бердск
	3139
	2039
	64,96

	рабочий посёлок Кольцово
	466
	54
	11,59


3.  Модуль ПФ ДОД вкладки Нормо-часы и Параметры ПФ заполнены не всеми муниципалитетами в соответствии с данными расчетов и НПА принятыми в ДК. Вкладка Нормо-часы заполнена только 11 муниципалитетами. Вкладка Параметры ПФ актуализирована по данным согласно расчетов принятых в ДК только по 10-ти муниципалитетам,
4. Заключено 2129 договора по ПФ, на общую сумму 8312,5 тыс.руб., что составляет 29,2% от объема фин.обеспечения ПФ (по данным загруженным в навигатор),
	Муниципалитет
	Всего
	Сумма заключенных договоров
	Объем оказанных услуг
	Объем средств обеспечения сертификатов, рублей
	Прогнозируемый остаток средств ПФ

	МР Тогучинский
	1006
	4205722,14
	
	6210000
	2004277,86

	г. Бердск
	540
	2114934,07
	
	14753300
	12638365,93

	МР Северный
	538
	1737941,12
	344592,48
	2973710
	1235768,88

	МР Кыштовский
	27
	159756,48
	54059,34
	219804,37
	60047,89

	рабочий посёлок Кольцово
	15
	86866,88
	17503,68
	2796000
	2709133,12

	МР Колыванский
	2
	3978
	
	1002000
	998022

	МР Искитимский
	1
	3312
	
	523601
	520289


5. Выдача сертификатов финансирования и освоение средств наглядно представлены в таблице, выгруженной из Навигатора
	Муниципалитет
	Объем средств запланированный к выдаче
	Объем выданных средств
	Объем реализованных средств

	г. Бердск
	14753300
	9588000
	

	рабочий посёлок Кольцово
	2796000
	324000
	17503,68

	МР Искитимский
	523600
	17000
	

	МР Колыванский
	1002000
	4000
	

	МР Коченевский
	2900000
	1189000
	

	МР Кыштовский
	219804,37
	185600
	54059,34

	МР Северный
	2968100
	2968100
	344592,48

	МР Сузунский
	4903600
	10400
	

	МР Тогучинский
	6210000
	4598714
	

	МР Черепановский
	17493600
	
	


В целом по работе в Навигаторе необходимо обратить внимание муниципалитетов, что в период с 1по 5 декабря (ориентировочно 4 декабря) в Навигаторе будет заблокирована  выдача сертификатов ПФ и заключение договоров по ПФ. Это будет проведено для того, чтобы у муниципалитетов была возможность перераспределить остатки неиспользованных средств с сертификатов по ПФ на цели муниципалитета. Блокировка осуществляется по всем муниципалитетам сразу. На данный момент необходимо активизировать все муниципалитеты в части выдачи сертификатов ПФ и заключения договоров. При блокировке средств у ребенка остаются на сертификате средства необходимые для оплаты услуг за декабрь. Все шаги, которые муниципалитеты должны будут сделать для перераспределения остатков неиспользованных средств с сертификатов по ПФ будут озвучены муниципалитетам на отдельном вебинаре.
